



**Universidad Politécnica Internacional
Escuela de Ingeniería Informática
Bitácora de trabajo Proyecto**

Nombre del Facilitador:	Randolph Vega Ramírez
Nombre del curso:	Análisis de Sistemas II
Fecha actual:	30 de junio de 2026.
Nombre y dos apellidos del líder:	Randy Cedeño Ortega
Nombre y dos apellidos de los integrantes del equipo:	1. Anthony Castro Muñoz 2. Jose Alvarez Morales 3. Freddy Martínez Espinoza 4. Randy Cedeño Ortega

Reunión virtual 1 — 16 de junio de 2026

Asuntos tratados: Se evaluaron las opciones de escenario para el proyecto integrador. Se acordó trabajar con Farmacias La Bomba como escenario ficticio debido a las limitaciones de acceso a información de organizaciones reales indicadas por los integrantes.

Se definieron los tres módulos principales del sistema: Inventario, Ventas y Facturación, y Gestión de Clientes.

Acuerdos tomados:

Tarea: Redactar justificación del escenario ficticio para el profe

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026

Reunión virtual 2 — 17 de junio de 2026

Asuntos tratados: Se envió la justificación formal del escenario ficticio al profesor Randolph Vega Ramírez para su aprobación.

Se quedó en espera de respuesta para continuar con el desarrollo del proyecto.

Acuerdos tomados:

Tarea: Enviar justificación al docente

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 17 de junio de 2026

Reunión virtual 3 — 19 de junio de 2026

Asuntos tratados: El docente aprobó el uso del escenario ficticio con observaciones sobre coherencia, detalle de actores y consistencia de módulos.

Se procedió a dividir las tareas del proyecto entre los cuatro integrantes según sus capacidades y disponibilidad. Se creó el repositorio Git del proyecto para el control de versiones.

Acuerdos tomados:

Tarea: Portada, introducción, objetivos, justificación, alcance e identificación de la solución

Responsable: Randy Cedeño Ortega

Fecha de entrega: 21 de junio de 2026

Tarea: Ficha de Farmacias La Bomba

Responsable: Anthony Castro Muñoz

Fecha de entrega: 19 de junio de 2026

Tarea: Stakeholders, requerimientos, riesgos, historias de usuario y criterios de aceptación

Responsable: Jose Alvarez Morales

Fecha de entrega: 21 de junio de 2026


Tarea: Diagramas UML, Planning Poker, PERT, velocidad del equipo y repositorio Git

Responsable: freddy Martínez Espinoza

Fecha de entrega: 25 de junio de 2026

Firma: 

Randy Cedeño Ortega

Firma: 

Jose Alvarez Morales

Firma: 

Anthony Castro Muñoz

Firma: 

freddy Martínez Espinoza